

СОГЛАСОВАНО

Управление жилищно-коммунального хозяйства Гродненского областного исполнительного комитета

_____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Финансовый отдел Щучинского районного исполнительного комитета
А.И.Бибикова

_____ 2017 г.

УТВЕРЖДЕНО

Решение Щучинского районного исполнительного комитета № _____

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2017 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м	Ввод площади в текущем году кв.м	Сроки проведения работ		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2017	План финансирования 2017 года, руб.			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		всего	В том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2017	стоимость работ на 2017год	
					бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												

Директор Щучинского РУП ЖКХ
Д.В.Казановский

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт жилого дома № 14 по улице Советской в поселке Дуброво Щучинского района	455	455	08.16	09.17	96230	96230	5000	70000			70000
2	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по улице (далее -ул.) Ленина в городе (далее -г.) Щучин	209	209	12.15	06.17	68156	68156	59667	8599	3599		5000
3	Капитальный ремонт жилого дома №15 по ул.Островского в г.Щучин	3358	3358	09.15	03.17	266420	184675	184675	14340	14340		
4	Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Школьная в г.Щучин	2830	2830	09.15	06.17	288863	248426	229252	19385	211	19174	
Объекты без ввода площади в текущем году												
5	Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул.Островского в г.Щучин	1252		07.16	11.16	223816	206715	206715	28720	28720		
6	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 16 по ул. Октябрьская в г. Щучин	290		09.15	09.16	89557	76794	76794	320	320		

Директор Щучинского РУП ЖКХ
Д.В.Казановский

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул.Островского в г.Щучин. Сезонные работы			06.17	09.17	8 780	8780		8780			8780
8	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул. Островского в г. Щучин	1529		09.15	12.16	172618	135026	135026	6800	6800		
9	Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул. Островского в г. Щучин	2107		09.15	07.16	198232	115669	115669	74	74		
10	Капитальный ремонт с элементами модернизации общежития №33 по ул.Островского в г. Щучин	3813		09.15	11.17	795822	795822	248990	100026	26	100000	
11	Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул.Островского в г.Щучин	1998		02.17	11.17	300000	300000		300000		300000	
12	Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Островского в г. Щучин	1833		02.17	11.17	200000	200000		200000		200000	

Директор Щучинского РУП ЖКХ
Д.В.Казановский

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Комсомольская в г. Щучин	296		04.17	11.17	76000	76000		76000			76000
14	Капитальный ремонт жилого дома № 42 по ул. Гродненская в городком поселке Острино Щучинского района	408		04.17	11.17	100000	100000		100000			100000
15	Капитальный ремонт жилого дома № 44 по ул. Гродненская в городком поселке Острино Щучинского района	543		04.17	11.17	134000	134000		134000			134000
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
Разработка проектной документации												
Затраты заказчика												

Итого: Стоимость работ в действ. ценах - 1067044 рублей

(в том числе содержание технического надзора, в том числе изготовление проектно-сметной документации , в том числе кредиторская задолженность 2016года)

В том числе – отчисления граждан на капремонт 447870 рублей

Бюджетные средства 619174 рублей

Директор Щучинского РУП ЖКХ
Д.В.Казановский